

# 霍尔果斯市人民政府 文件

霍市政字〔2022〕14号

签发人：贾林·努尔哈米提

## 关于呈报《霍尔果斯市村庄规划编制 整改方案》的报告

州人民政府：

现将《霍尔果斯市村庄规划编制整改方案》予以呈报，  
请审阅。

特此报告。

霍尔果斯市人民政府

2022年4月3日

（联系人：耿焱，联系电话：18095895567）

- 1 -



# 霍尔果斯市村庄规划编制整改方案

为切实发挥村庄规划的战略引领和刚性管控作用，统筹村庄各类空间和资源要素，实现“一张蓝图干到底”，根据自治区经责审计组反馈意见，霍尔果斯市高度重视，认真抓好整改落实，结合实际，制定本方案。

## 一、村庄规划编制情况

霍尔果斯市共有行政村庄 13 个，结合霍尔果斯乡村发展不同阶段特征，针对农区、牧区、城郊乡村面貌，分类有序推进村庄建设。将库鲁斯社区、和谐社区等 5 个村庄划分为集聚提升类村庄；将加尔苏村、卡拉巴克社区等 5 个村庄划分为城郊融合类村庄；将伊车嘎善村、开干社区、格干社区 3 个村庄划分为特色保护类村庄。

其中，由于赛克山屋依社区处于城镇开发边界内，本次计划编制村庄规划 12 个，分别由伊车嘎善锡伯乡人民政府、莫乎尔片区管委会履行规划编制主体责任。

## 二、村庄规划编制进度安排

为强化各类规划衔接，汇集各类规划成果初步形成国土空间开发保护“一张图”，计划于 2022 年完成 12 个村庄规划编制任务。

**组织前期程序阶段：**于 2022 年 3 月至 4 月底，由伊车嘎善锡伯乡人民政府、莫乎尔片区管委会向市人民政府汇报村庄规划编制工作安排，动员和部署规划编制工作，研究确定重大调



研课题，通过公开招标等方式选择村庄规划编制单位，完成村庄规划编制项目政府采购程序。

**基本思路研究阶段：**于2022年4月底至5月底，收集规划编制各类资料，征求各部门、村（社区）和社会各界对村庄规划基本思路的意见和建议，对各类资料进行分类汇总，完善村庄规划编制基础资料。

**规划编制阶段：**2022年5月底至10月底，根据自治区、自治州关于村庄规划编制的相关要求，由伊车嘎善锡伯乡人民政府、莫乎尔片区管委会督促规划编制团队结合各行政村实际情况，编制实用性村庄规划，在广泛征求各部门和社会各界对规划文本、图册的意见建议基础上进一步修改完善规划方案。

**村庄规划报批阶段：**2022年10月底至12月底，伊车嘎善锡伯乡人民政府、莫乎尔片区管委会将修改完善后的村庄规划成果，提交乡（片区）人民代表大会审议，经审核通过后，报市人民政府批准实施。

### 三、保障措施

**（一）加强组织领导。**伊车嘎善乡、莫乎尔片区要加强对村庄规划编制工作的组织领导，分别成立以伊车嘎善乡乡长、莫乎尔片区管委会主任为组长的村庄规划编制领导小组，成员单位由乡（片区）有关部门组成，领导小组办公室设在乡（片区）办公室，负责规划编制组织协调工作。

**（二）落实人员和经费保障。**伊车嘎善乡、莫乎尔片区要



建强规划编制队伍，加强业务培训，提高规划人员素质和水平，为做好规划编制工作提供人才保障，同时将规划编制经费纳入本级财政预算。

**（三）加大宣传力度。**各乡（片区）、各部门（单位）要坚持正确的舆论导向，通过多种方式大力宣传村庄规划编制的重大意义、指导思想和目标任务等，增强规划编制的公开性和透明度，在全社会形成广泛共识，得到广大人民群众的理解和支持。

